附件
常德市洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划实施方案问题清单与责任清单（2018年—2020年）
	序号
	问题
类型
	问题内容
	治理目标
	进度安排
	治理措施
	主体责任
单位
	市级牵头领导
	牵头单位
	配合单位

	一、农业面源污染

	1
	畜禽养殖污染
	畜禽规模养殖场污染防治设施配套率低。
	到2020年，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，其中大型规模养殖场达到100%。
	2018年-2020年，规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到75%、85%、95%以上。
	1、完成市级畜牧业发展规划和畜禽养殖污染防治规划的编制和修订。
2、严格执行畜禽养殖准入制度。
3、全面实施畜禽规模养殖场标准化改造。
4、所有规模畜禽养殖场必须限期完成养殖粪污处理设施配套，按期完成的实行财政奖补，未按期完成的强制关停退出。
5、根据辐射半径，集中布局建设一批粪污集中处理设施。
6、新建规模养殖场优先布局在粪污集中处理设施周边区域。
7、在养殖粪污集中处理设施周边布局建设循环农业基地，促进农牧结合，推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
8、推进病死畜禽无害化处理体系建设。
9、按照建管并举的原则，加强对已建污染治理设施的监管，确保达标排放。
10、继续加强禁养区常态化的执法巡查，严防退养反弹。
	各区县市人民政府(管委会)
	龚德汉
	市畜牧兽医水产局
	市农委
市环保局

	2
	水产养殖污染
	天然水域水产养殖投饵投肥现象仍然存在。
	到2020年底，天然水域水质恢复到Ⅲ类以上。
	2018年起全面禁止天然水域投肥投饵养殖，加强污染水体修复。2018年-2020年每年改造精养鱼塘9万亩、8万亩、8万亩。
	1、摸清水产养殖污染源底数，完成市级养殖水域滩涂规划修订。
2、支持精养鱼塘改造。
3、到2018年，江河、湖泊等天然水域所有权单位收回水面经营权，重新确定渔业资源开发利用方式，规范渔业行为。
4、对退养专业渔民实施财政补助，支持鼓励转产转业。
5、加强养殖污染水体修复，对珊珀湖进行截污、清淤、换水等水体修复措施。
6、加强工作监管，巩固成果。
	各区县市人民政府(管委会)
	龚德汉
	市畜牧兽医水产局
	　

	3
	化肥
污染
	化肥施用强度偏高，施肥方式落后，化肥当季利用率低，农田氮磷养分流失严重。
	主要农作物化肥利用率提高5个百分点，其中氮肥利用率提高到40%以上。主要农作物测土配方施肥覆盖率达到95%。
	2018年-2020年，主要农作物测土配方施肥覆盖率分别达到90%、92%、95%以上，化肥利用率每年提高1-2%。
	1、全面落实《到2020年主要农作物化肥施用量零增长行动实施方案》。
2、主要农作物推广测土配方施肥。
3、发展绿肥生产120万亩，水肥一体化应用面积3.6万亩。
4、果菜茶核心产区和知名品牌生产基地化肥用量减少50%，优势区减少20%。
5、对适宜深翻耕的耕地进行深翻耕。
6、支持水旱轮作130万亩。
7、在湖区大力推进土地流转，实现规模化经营，机械化耕作。
	各区县市人民政府(管委会)
	龚德汉
	市农委
	　

	4
	农药
污染
	农药利用率低，使用总量大，亩均用量超过全国平均水平的20%。
	到2020年，主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到40%以上，化学农药使用总量减少12%以上。
	2018年-2020年，主要农作物病虫害统防统治覆盖率分别达到35%、38%、41%，化学农药使用总量分别减少4%、4%、4%。
	1、大力推进农作物病虫害专业化统防统治工作。
2、推广应用病虫害绿色防控技术。
3、推广应用高效低毒低残留农药和生物农药。
4、加快植保施药器械更新换代。
5、推广应用农药减量控害技术。
	各区县市人民政府(管委会)
	龚德汉
	市农委
	　

	5
	农业废弃物污染
	农药包装、农膜等农业废弃物及以稻草为主的农作物秸秆利用率低，其中稻草利用率在85%左右。
	到2020年，农药包装、农膜全面回收。
秸秆综合利用率达到85%以上。
	2018年-2020年，每县每年建设2个稻草收储点，逐步构建完善的农药包装废弃物、农膜回收加工体系。
	1、全面禁止秸秆焚烧，推广秸秆粉碎还田、快速腐熟还田等技术。
2、支持对稻草进行肥料化、燃料化、饲料化、原料化、基料化综合利用，支持稻草收储运和利用体系建设。
3、出台农药包装废弃物、农膜回收管理办法。
4、支持推行农药包装废弃物回收处置工作和推广地膜回收网络及废旧地膜加工能力建设，创新地膜回收与再利用机制。
	各区县市人民政府(管委会)
	龚德汉
	市农委
	　

	6
	流域农业面源污染
	农业生产对村域地表径流造成污染，导致农村水体富营养化严重。
	到2020年，每县建设1个零排放目标的农业面源污染综合治理示范区。
	2018年-2020年每年至少建设3个农业面源污染综合治理示范区。
	1、支持各区县市积极申报农业面源污染综合治理中央投资资金。
2、采取政府购买服务的方式，以第三方评价为依据，建设流域面源污染综合治理示范区。
3、加强宣传，引导农民绿色生活、绿色生产。
	各区县市人民政府(管委会)
	龚德汉
	市农委
	　

	二、工业污染

	7
	工业污水直排、超标排放
	部分工业企业存在污染治理设施不配套，设施运行不正常，甚至存在偷排、超标排放的问题。
	依法督促企业履行污染治理责任，实现稳定达标排放。
	到2018年，完成化工、印染等重点行业超标排放整治任务以及制浆产能退出工作。
到2019年，基本完成各类工业污染源超标问题整治，完成造纸产能退出工作。
到2020年，进一步巩固提升工业污染源超标问题整治成效。
	1、建立环洞庭湖工业污染源信息库，加强排查，定期更新。
2、对印染、化工等重点行业企业发放新版排污许可证。
3、深入推进洞庭湖工业企业污染整治，按照“严格查处一批、搬迁关闭一批、限期整改一批”的原则实施整改，并督促整治到位。
4、加强巡查力度，继续开展“环湖利剑”环境保护执法行动，重点加大珊珀湖等区域周边工业企业的检查频次。
5、全面实施环洞庭湖工业污染源全面达标排放计划。
	各区县市人民政府(管委会)
	涂碧波
	市环保局
	市经信委

	8
	部分园区污水处理设施建设滞后
	部分省级以下工业园区未建成污水集中处理设施和自动在线监控装置。
	所有工业园区按要求建成污水集中处理设施和自动在线监控装置，并保持稳定运行。
	到2018年，完成所有工业园区污水处理设施及自动在线监控装置建设，并稳定运行。
	1、对未按期完成污水集中处理设施和自动在线监控装置建设的工业园区，依照有关规定上报撤销其园区资格。
2、全面加强工业园区污水收集配套管网建设、工业污水全面接管和深度处理能力建设，实现稳定达标排放，未达标的限期完成整改。
3、严格执行园区内工业废水必须预处理达到集中处理的浓度要求。
4、新建、升级工业园区须同步规划建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
	各区县市人民政府(管委会)
	涂碧波
	市环保局
	市发改委
市经信委
市住建局

	9
	部分工业企业未完成清洁化改造
	湖区部分工业企业未按要求实施清洁生产审核，化工、纺织、印染等重点行业工业企业未完成清洁化改造。
	淘汰化工、纺织、印染企业落后生产线，并全部完成清洁化生产改造。
	到2018年，完成摸底调查，制定淘汰落后生产线和清洁化生产改造方案；60%的重点行业企业完成新一轮清洁生产审核工作，完成制浆产能退出。
到2019年，完成落后生产线淘汰和清洁化生产改造工作，以及全部清洁生产审核工作，完成造纸产能退出。
	1、完成湖区化工、造纸、纺织、印染等重点行业企业的摸底调查。
2、制定重点行业落后生产线淘汰计划。
3、制定推进水污染防治重点行业实施清洁化改造方案，明确清洁化改造内容及时限要求。推进洞庭湖区企业清洁生产审核工作。
4、实施更加严格的污染排放标准和区域环境准入条件。
5、进一步深化排污权有偿使用和交易，促使企业通过清洁化改造获得收益。
6、加快省级绿色制造体系创建和两型工业企业认证。
	各区县市人民政府(管委会)
	涂碧波
	市环保局
	市经信委  市发改委

	三、生活污染

	10
	生活污水直排
	部分区县市存在污水直排。
	湖区城市生活污水全截污、全处理、全达标。
	到2018年，完成生活污水直排口梳理，制定整改方案。
到2019年，中心城区基本完成生活污水直排口整改。
到2020年，区县市全面完成生活污水直排口整改。
	1、对生活污水直排口进行梳理，建立台账。
2、对生活污水直排口进行整改，建立月调度机制。
3、加大截污管网建设力度，新区排水管网全部实行雨污分流，老城区排水管网结合旧城改造，同步做到雨污分流，确保管网全覆盖、污水全收集。
4、加大城镇污水处理设施建设与改造力度，确保生活污水处理全达标。 
	各区县市人民政府(管委会)
	涂碧波
	市住建局
	市环保局  市水利局

	11
	乡镇、建制村污水处理设施覆盖率低
	湖区乡镇，污水处理设施覆盖率低，湖区无害化卫生厕所普及率低，湖区区县市农村环境综合整治验收完成率低。
	2020年建制镇污水处理设施全覆盖，70%以上农户厕所粪污得到有效处理或资源化利用。完成农村环境综合整治验收8个区县市。
	2018年-2020年完成所有建制镇污水处理设施建设，完成农村厕所粪污省定治理任务；2018年-2019年分别完成所有区县市农村环境综合整治验收。
	1、编制乡镇排水专项规划。
2、推进统一规划、统一建设、统一运行、统一管理的“四统一”县域农村污水统筹治理模式，加快建设建制镇污水处理设施。
3、指导和督促各地开征乡镇污水处理费，解决部分运行经费来源。
4、支持村镇污水处理、化粪池项目建设和污水处理经济实用技术、设施设备研发推广。
5、建立镇区（集镇）排水许可制度和乡镇污水处理运营监管机制。
6、加大支持整县推进农村环境综合整治。
	各区县市人民政府(管委会)
	涂碧波
	市住建局
	市环保局  市农委    市卫计委

	12
	农村生活垃圾堆放及处理
	湖区垃圾无害化、减量化和资源化利用率低。
	到2020年，实现农村垃圾收转设施全覆盖，基本完成农村非正规垃圾堆放点整治。实现湖区生活垃圾处理无害化、减量化和资源化利用。
	2018年-2020年完成省定乡镇垃圾中转站建设（改造）、建制村的垃圾收集点建设及非正规垃圾堆放点整治任务。争取生活垃圾焚烧发电厂新建或改扩建指标。
	1、制定农村非正规垃圾堆放点整治方案。
2、完善生活垃圾处理收转运体系，推行县级打包引入专业公司承担村镇垃圾清运处理。
3、通过财政补助和村民缴费结合，筹措村庄保洁经费。
4、落实村庄保洁员，全面推行农村生活垃圾分类减量，从源头减少垃圾产生，规范垃圾投放和收集。
5、采取村规民约和卫生评比等方式引导农村环卫逐步规范。
6、推进各区县市餐厨垃圾处理设施建设，完成生活垃圾焚烧发电厂新建和改扩建。
	各区县市人民政府(管委会)
	涂碧波
	市城管
执法局
	市住建局  市环保局  市农委

	13
	垃圾渗滤液污染
	湖区部分填埋场渗滤液处理能力不足，填埋操作不规范，导致渗滤液排放不达标。
	分别完成存量垃圾场治理和垃圾填埋场提质改造工作，确保渗滤液达标排放。
	2018年-2020年完成所有存量垃圾场治理及所有生活垃圾无害化处理厂提质改造工作。
	1、对湖区填埋场污染情况进行全面调查摸底。
2、对在用填埋场进行提质改造。
3、对存量垃圾场封场治理。
4、加强后期管理与监测。
	各区县市人民政府(管委会)
	涂碧波
	市城管
执法局
	市环保局

	四、船舶污染

	14
	船舶污染物排放
	船舶存在随意排放污水垃圾行为，污水垃圾接收和处置的渠道不畅。
	船舶污水垃圾上岸实现全接收、全处置。
	到2018年，湖区所有港口码头建成污水垃圾上岸接收、转运设施，成立专业的船舶污染物接收企业，并满足船舶垃圾接收的实际需要。
	1、加快船舶污水垃圾上岸接收处理设施建设。
	各区县市人民政府(管委会)
	涂碧波
	市城管
执法局
	市环保局  市海事局

	
	
	
	
	
	2、组建船舶污染物接收与处置的公益服务专业企业。
3、建立船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度和环保、城建、海事、港航、渔政部门的联合监管制度，并建立相应考核和惩戒机制。
4、建立专业船舶污染物接收企业、监管联单制度和联合监管制度及危化品水路运输应急能力建设完成情况与年度交通目标考核和水运项目资金计划双挂钩。
	
	汤祚国
	市海事局
	市环保局  市城管
执法局  
市畜牧兽医水产局

	15
	危化品运输
	危化品水路运输存在发生泄漏事故污染水体的风险，应急处置能力不足。
	危化品水路运输企业安全主体责任得到全面落实，应急处置能力显著增强，建立危化品水路运输长效监管机制。
	到2018年，环洞庭湖完成危化品水路运输应急处置队伍组建，配置应急装备，建设应急物资储备库。
	1、委托第三方安评机构对水路危化品运输企业每年开展专项安全现状评估，对发现的问题采取“一单四制”举措督促整改。
2、定期开展船舶载运危化品专项治理行动，严厉打击违法行为。
3、支持环洞庭湖强化水路危险化学品运输应急队伍，提升装备及物资储备。
4、制定应急处置预案。
	各区县市人民政府(管委会)
	汤祚国
	市海事局
	　

	五、水源地污染

	16
	水源地存在隐患
	水源保护区内还存在排污口和违规建设项目。
	2020年底前水源保护区内违规建设项目全部迁建、拆除或关闭。
	到2018年，关闭饮用水源地一、二级保护区内所有排污口。完成县级城市集中式饮用水水源保护区违规建设项目清理。
到2019年，完成县级以下集中式饮用水水源保护区内70%的违规建设项目清理和整治。
到2020年，完成所有集中式饮用水保护区内违规建设项目清理和整治。
	1、对湖区饮用水水源保护区排污口及各类建设项目进一步摸底。
2、对饮用水水源保护区内的入河排污口及违规建设项目进行迁建、拆除或关闭。
3、建立水源地水质监测系统，实现实时监控并与环保、公安联网。
4、开展水质变化趋势分析，对水环境质量下降的水源地，及时采取预警、约谈等措施。
5、加强城市备用水源或应急水源建设，制定县级以上饮用水水源保护区突发水源污染应急预案。
6、定期开展环洞庭湖饮用水源地环境执法检查专项行动。
	各区县市人民政府(管委会)
	涂碧波
	市环保局
	市水利局  市住建局  市公安局

	六、黑臭水体

	17
	黑臭水体现象普遍
	市建成区还存在多处黑臭水体，县级和村镇黑臭水体现象比较普遍。
	到2020年，湖区城乡黑臭水体得到根本治理，实现全覆盖。
	2018年-2020年，市建成区黑臭水体消除比例达到80%、90%、95%。
县级及以下2018年完成普查和方案制定，逐步开工；2019年初见成效；2020年基本完成治理。
	1、加快截污管网建设，建成区实现全截污、全收集、全处理。开展生活垃圾清理和生态清淤。
2、对水生态岸线进行修复。
3、加强源头治理，严格控制入河垃圾及工业废水、农业面源污染。
4、对村镇黑臭水体全面摸底调查，分析成因，建立台账，出台治理技术导则，明确治理技术路径、责任部门和时间节点，采取沟渠塘坝清淤、农业面源污染整治、畜禽养殖污染治理、农村环境综合整治、农村生活污水垃圾治理、湿地生态修复等措施开展整治。以环湖沿河区域为重点，强力推进村镇黑臭水体治理，到2020年，黑臭水体基本消除。
	各区县市人民政府(管委会)
	涂碧波
	市住建局
	市农委    市环保局  市水利局  市林业局  市畜牧兽医水产局

	七、非法采砂与码头

	18
	非法
采砂
	采砂权出让涉及自然保护区。采区超出规划许可范围，采砂产能过剩。采砂船只管控不严，存在非法运砂和销售行为。
	规范采砂活动，避免采砂对水环境造成破坏。
	严格控制采砂范围和总量。全面禁止洞庭湖自然保护区、饮用水源保护区采砂活动。全面清理整顿采砂运砂船只，完成采砂去产能工作。
	1、整顿期间，全面禁止在西洞庭湖自然保护区等敏感水域采砂，实施24小时监管。
2、全面清理整顿采砂运砂船，登记造册，安装卫星定位，指定停靠水域，对无证采砂作业船只暂扣、封存或拆除采砂设备。
3、严格砂石资源交易管理，建立采、运、销在线监控体系，实行采砂统一票证管理，运输交易必须提供合法来源证明。
4、整合公安、水利、环保、林业、海事等部门行政执法力量，严厉打击非法采砂行为，实行“谁发现、谁执法、谁处置”。
5、开展公职人员参与涉砂经营整治活动，严查公职人员纵容包庇非法采砂行为，打击采砂保护伞。
6、全面禁止新增采砂产能，建立采砂产能退出机制，引导过剩产能有序淘汰，严查建造、改造采砂船只企业和个人。
7、严格控制采砂范围和总量。
8、将河道采砂专项整治任务纳入河长制工作重要内容。
	各区县市人民政府(管委会)
	龚德汉
	市水利局
	市林业局  
市环保局  市公安局  市海事局

	19
	非法砂石码头
	洞庭湖沿岸采砂区域及码头整治不到位，且未采取复绿措施。
	全面清理并整顿违法砂石码头。
	到2018年，完成非法砂石码头整治。
到2020年，完成合法砂石码头规范提升和建设工作。
	1、加强现场督查、问题排查。
2、有序推进西洞庭湖自然保护区内关停砂石码头生态功能修复。
3、按规划设置、审批码头。
	各区县市人民政府(管委会)
	汤祚国
	市交通
运输局
	市海事局        市水利局  市林业局

	八、 农村饮水安全

	20
	农村饮水水质达标率和自来水普及率低
	农村饮用水合格率低。
	到2020年，全面解决湖区饮水不安全问题，自来水普及率90%。
	2018年-2020年农村饮用水水质达标率年均提高5个百分点以上。
	1、落实省市奖补建设资金。
2、对农村饮水安全工程进行配套改造、升级联网，提高农村水质达标率和自来水普及率。
3、实行全面建成小康社会考评及脱贫考核。
4、加强农村供水机构管理，严格执行供水单位卫生许可证制度。
5、加强监测能力建设，加大监测频率，落实监测资金，实现水质监测全覆盖。
6、全面实行饮用水水质信息公开制度，建立健全群众和社会舆论监督机制。
	各区县市人民政府(管委会)
	龚德汉
	市水利局
	市卫计委

	九、垸内沟渠塘坝淤塞

	21
	沟渠塘坝淤塞严重
	湖区有2.59万公里沟渠、7.44万口塘坝淤塞严重、灌排不畅。
	到2020年，湖区沟渠塘坝实现全面清淤。
	2018年编制并审批县级行动方案。
2018年-2020年按行动方案共完成沟渠清淤2.59万公里，塘坝清淤7.44万口。
	1、采用“先建后补、以奖代补”方式，支持地方开展沟渠塘坝清淤。
2、加强质量跟踪监督，确保疏浚一处，群众满意一处。
3、建立长效运行和管护机制。
	各区县市人民政府(管委会)
	龚德汉
	市水利局
	　

	十、血吸虫病

	22
	血吸虫病防治
	洞庭湖区钉螺面积占全国的1/2，血吸虫病控制、阻断任务重。
	9个血吸虫病传播控制疫区县实现血吸虫病传播阻断达标，4个血吸虫病传播阻断疫区县实现血吸虫病消除达标。
	按全省血吸虫病防控计划，到2020年，汉寿县、安乡县、澧县、鼎城区、津市市、临澧县、西湖管理区、贺家山原种场、涔澹农场达传播阻断标准；石门县、桃源县、武陵区、西洞庭管理区达消除标准。
	1、落实家畜传染源控制工程。大力推进家畜淘汰工作，辅以围栏封洲、洲滩开发、引导转产等综合防治措施，并建立健全长效管理机制。
2、落实人群传染源控制工程。实施渔船民集散码头建设与环境改造等工程，强化渔船及交通运输船无害化卫生设施安装与管理。
3、落实钉螺控制工程。加大查螺、药物灭螺工作力度。结合农业、水利、林业、国土等工程措施，因地制宜开展灭螺工作。
4、落实血防机构能力建设工程。建立13个血吸虫病参比实验室。改扩建16所基层血防站。
	各区县市人民政府(管委会)
	曾艳阳
	市卫计委
	市水利局  市林业局  市国土
资源局
市畜牧兽医水产局

	十一、侵占洲滩与湿地退化

	23
	湿地、洲滩大面积种植欧美黑杨
	西洞庭湖自然保护区杨树栽植面积达12.25万亩，其中，核心区5.08万亩，缓冲区3.82万亩,实验区3.35万亩，严重破坏鱼类的索饵场、繁殖场、育肥场和洄游通道、鸟类等野生动物取食、栖息地。
	到2020年，西洞庭湖自然保护区内种植的杨树全面清理退出。
	2018年-2020年分别退出杨树总面积的30%、40%、30%。
	1、到2020年，按照《洞庭湖自然保护区缓冲区、实验区杨树退出方案》有序退出自然保护区内杨树。
2、对防护林、抑螺林进行树种调整，并实施生态修复。
	汉寿县  人民政府
	龚德汉
	市林业局
	　

	24
	湿地侵占和退化严重
	水情变化及人为开发侵占洲滩，天然湿地面积萎缩，功能退化。
	恢复退化湿地21.5万亩，整治岸线2.02公里，大小洲滩121处，湿地保护率稳定在72%以上。  
	2018年-2020年分别修复西洞庭湖湿地面积8万亩、7万亩、6.5万亩，整治岸线1公里、0.5公里、0.52公里，整治洲滩40处、50处、31处。
	1、彻底清查湿地侵占破坏情况。
2、按照“谁破坏，谁修复”的原则，对已查清的违法违规侵占破坏湿地案件，由负有责任的企业、单位或个人出资，制定科学修复方案，完成修复工程。
3、加快实施国家湿地保护恢复项目、退耕还湿、国际GEF洞庭湖湿地生物多样性保护项目。
4、根据拟出台的《湖南省陆生野生动物致害补偿办法》，打击滥捕滥猎滥食野生动物行为。
5、切实加强保护区内半边湖、窝火障、正喜障、东洼、龙王湖、青山垸、百亩园等地生态矮围的监管。
	汉寿县  人民政府
	龚德汉
	市林业局
	　

	十二、重点片区治理

	25
	珊珀湖片区
	珊珀湖总磷严重超标，2016年水质状况为劣Ⅴ类。
	到2020年，珊珀湖水质达到Ⅲ类水质标准。
	到2018年，协商收回大湖水面养殖使用权，禁止投肥养殖，调整大湖水面养殖结构。
2019年，有计划有重点地实施底泥清除工程，开展农业面源污染治理，实施生态自然修复工程。

2020年，完成截污控源工程，实施补水活水排涝工程。
	1、收回大湖水面养殖使用权。依政策协商或依法收回珊珀湖水面养殖使用权。
2、全面禁止投肥养殖。加强村民自治，组建专业执法巡查队常年巡查，加大环保执法力度，全面禁投，实现人放天养。
3、实施截污控源工程。开展19.2公里环湖沟整治、20多座入湖闸拆除或封堵，配套建设17座环湖沟机耕桥、3座垸内节制闸及部分截污管网。
4、实施补水活水排涝工程。新建补水排涝电排1座、扩建1座，疏通扩宽6条11公里低水渠，新建及改建9座环湖沟闸，改造9座连湖闸。
5、实施污染底泥清除工程。分阶段有重点清除部分区域污染底泥。
6、实施生态自然修复工程。采取生态护坡、人工湿地、生态净水池等修护措施；种植芦苇、荷花等净水植物，培育沉水植物，投放螺、蚌等净水动物自然净化。
7、开展农业面源污染治理。农业实行测土配方、病虫害统防统治，减少农药、化肥使用量。开展周边范围内的农业面源污染治理工程；实施农村人居环境整治；实施家禽退养，周边1公里范围内禁养，12户畜禽规模养殖场全部退养。
8、调整大湖水面养殖结构。捕捞鲤鱼、鲫鱼和草鱼等底层鱼，投放白鲢等滤食性鱼种，净化水体水质。
	安乡县  人民政府
	龚德汉
	市水利局
	市农委
市住建局
市环保局
市林业局
市水利局
市畜牧兽医水产局

	26
	冲天湖-马家𠮷河片区
	冲天湖-马家𠮷河片区总磷严重超标，2017年水质状况为劣Ⅴ类。
	到2020年，冲天湖水质达到Ⅳ类水质标准，马家𠮷河水质达到Ⅲ类水质标准。
	到2018年，完成冲天湖-马家𠮷河片区内污染源源头治理。
到2019年，完成冲天湖-马家𠮷河片区水系生态修复。
到2020年，全面完成冲天湖-马家𠮷河片区湖体美化。
	1、污染防治：包括取缔网箱养殖，退出珍珠养殖；建设集中污水处理设施，铺设截污管网，沿线配套垃圾收集系统。
2、生态环境建设：包括湖区生态修复，河道湿地治理。
3、湖体美化：恢复大湖水面，营造湿地水景，软化滨湖驳岸，增强滨湖带环境、生态和美学功能。
4、建设环境监测体系：加强环境监测能力建设，定期对水系开展环境监测。
	武陵区   人民政府鼎城区  人民政府
	龚德汉
	市农委
	市水利局
市住建局
市环保局
市林业局
市国土
资源局
市畜牧兽医水产局

	27
	安乐湖片区
	安乐湖片区总磷严重超标，2016年水质状况为Ⅴ类。
	到2020年，安乐湖湖体水质达到Ⅲ类水质标准。
	到2018年，完成安乐湖流域3个污染严重乡镇污水处理场建设及截污管网建设、建成3个畜禽废弃物处置中心。
到2019年，完成2处生态修复、完成200处重点生活污染源的分散式污水处理。
到2020年，完成工程验收，整章建制。
	1、控点源，铺设截污管网，收集各污染源排放的污水。
2、阻面源，将污水收集集中处理后达标排放。
3、清内源，逐步将流域内畜禽养殖和珍珠水产养殖进行退养。
4、加强水质断面监测及周边重点污染源的监测。
5、出台长效管理机制。
	汉寿县  人民政府
	曾艳阳
	市卫计委
	市水利局
市农委
市住建局
市环保局
市林业局
市国土
资源局
市畜牧兽医水产局
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